

## MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely egyrészről a

### **Körösladány Város Önkormányzata** (továbbiakban Megbízó)

Székhelye: 5516 Körösladány, Dózsa György u. 2.  
Tel/fax: 66/474-012, 475-155  
Számlasszám: 11733065-15344777  
Adószám: 15344777-2-04  
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 344-773-00  
Aláírásra jogosult képviselője: Kardos Károly polgármester

másrészről a

### **PI-AQUA Kft.** (továbbiakban Megbízott)


Székhelye: 1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1.  
Tel/Fax: 06-1-215-8857, 06-1-216-1695  
Számlasszám: 10300002-20227317-00003285  
Adószám: 13452809-2-43  
Cégjegyzék száma: 01-09-735950  
Cégjegyzés helye: Főv. Bír. Cégbírósága, Budapest  
Cégjegyzésre jogosult neve: Nád Lilla

között az alábbi feltételekkel jött létre:

1. Szerződő felek rögzítik, hogy 2009. május 8. napján egymással megbízási szerződést kötöttek a KEOP-7.1.2.0-2008-0191 azonosító számú „Körösladány Város szennyvízcsatornázása II. ütem és a szennyvíztisztító telep bővítése” című projekt projektmenedzseri feladatainak ellátására a második forduló pályázattal összefüggésben.
2. Felek megállapodnak, hogy a Kbt. 303.§-a alapján az 1. pontban rögzített szerződést módosítják, mivel a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor, illetve szerződésmódosításkor előre nem látható ok következtében (a minőségbiztosítási folyamat elhúzódása miatt) – beállott körülmény miatt a szerződés a felek lényeges, jogos érdekét sérti. A közreműködői szervezethez benyújtásra került az RMT, CBA közreműködő szervezet általi véleményezése elhúzódott, ezért a projekt zárójelentés leadásának időpontja megváltozott a szerződésben jelölthöz képest.
3. Felek megállapodnak, hogy az 1. pontban rögzített szerződés 3. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

Teljesítési határidő: 2011.08.26.

A Felek megállapodnak, hogy az 1. pontban rögzített szerződés 5. pontját az alábbiak szerint módosítják:



Eredeti szöveg:


A vég számla benyújtására Megbízott az ajánlatkérési dokumentációk műszaki részének véglegesítése (Közreműködő szervezet jóváhagyása) utáni munkanapon jogosult. (Támogatási szerződés szerint 2011.01.31.) A vég számla összege: 2.070.000 Ft+ 20 % ÁFA (Az ÁFA változás a számla bruttó összegét is módosíthatja!)

Módosított szöveg:


A vég számla benyújtására Megbízott az ajánlatkérési dokumentációk műszaki részének véglegesítése (Közreműködő szervezet jóváhagyása) utáni munkanapon jogosult. A vég számla összege: 2.070.000 Ft+ÁFA (Az ÁFA változás a számla bruttó összegét is módosíthatja!)

5. A Felek rögzítik, hogy a szerződés egyébekben változatlan marad.

Körösladány, 2011. január. 14.

  
Körösladány Város Önkormányzata  
Megbízó  
képv.: Kárdos Károly polgármester



  
PI-AQUA Kft.  
Megbízott  
PI Aqua Kft.  
Képv.: Nad Lilla  
1095 Budapest, Kvasz utca  
Tel./Max: 1-215-8857  
Adószám: 13452493-2-43  
Szála.szám: 10300002-20227317-00008333