

2. sz. melléklet

A projekt előkészítés közbeszerzései

2. sz. melléklet
A projekt előkészítés közbeszerzései

					Ütemezés [év.hó]			
Közbeszerzési eljárás tárgya	Részajánlat (Név/n.a)	Közbeszerzési eljárás típusa	Előkészítési tevékenységek felsorolása	Közbeszerzési dokumentáció kidolgozása	KSz jóváhagyás	Ajánlati felhívás megjelenése	Ajánlatok értékelése	Szerződés-kötés
Közbeszerzést lefolytató közbeszerzési tanácsadó kiválasztása (2.900.000.-Ft)	NA	3 ajánlat bekérése	<ul style="list-style-type: none"> - az adott feladatra vonatkozó ajánlati (részvételi) felhívás és dokumentáció összeállítása - hivatalos lapban történő közzététel, tenderbontás - közreműködés az ajánlatok értékelésében - döntés előkészítő javaslatok készítése - az eljárásokról szóló összegzés elkészítése - a közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése 	2008.12.	-	2008.12.	2008.12.	2008.12.
Projekt menedzsment kiválasztása. (6.240.000.-Ft + ÁFA)	NA	Egyszerű közbeszerzési eljárás	<ul style="list-style-type: none"> - általános projekt menedzsment - szerződés-kötés, szerződések módosítása, költségvetési átcsoportosítás - közbeszerzési feladatok és szerződés-kötés szakmai támogatása - a támogatási szerződésben kötelezően előírt dokumentumok elkészítése benyújtásra kész állapotban a M egbízóval történt egyeztetéseknek megfelelően - résztvevő cégek tevékenységének összehangolása, számonkérése - folyamatos rendelkezésre állás szaktanácsadással, konzultációs jelleggel - támogatások lehívása, pénzügyi adm inisztráció, az elszámolások előkészítése, nyilvántartása 	2009.03.	-	2009.03.	2009.03.	2009.03.

RMT (CBA) készítése (13.380.000.-Ft + ÁFA)	NA	Egyszerű közbeszerzési eljárás	Részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése: - megvalósíthatósági tanulmány elkészítése a pályázati útmutatóban foglaltak szerint Költség-hason elemzés elkészítése: - a KEOP pályázati kiírás alapján a szükséges adatok begyűjtése - a KEOP pályázati kiírásban megkövetelt tartalmú és szerkezetű költség-hason elemzés elkészítése - a tanulmány határidőre történő átadása az ajánlatkérő számára, az ajánlatkérő által kért javítások átvezetése - az elemzés eredményeinek pontosítása, egyeztetése az ajánlatkérő önkormányzattal - a megvalósítási szakaszban a pályázat benyújtását követően költség-hason elemzéssel kapcsolatos, esetleg szükséges hiánypótlások, pontosítások elkészítése	2009.03.	-	2009.03.	2009.03.	2009.03.
Vízjogi engedélyes terv feülvizsgálata, tender terv elkészítése (29.105.000.-Ft + ÁFA)	NA	Nyílt közbeszerzési eljárás, mely változhat abban az esetben ha a Kbt. 125. §-a alapján a tervezőnek kizárólagos joga lesz a további tervezésre. Továbbá változhat amennyiben a Kbt. módosítását követően változnak a határidők.	Vízjogi engedélyes terv feülvizsgálata Közbeszerzési dokumentáció elkészítése	2009.02.	-	2009.02.	2009.06.	2009.06.

PR Szervezet kiválasztása (2.520.000.-Ft + ÁFA)	NA	3 ajánlat bekérése	A lakosság folyamatos tájékoztatása a projekt előkészítéstől a projekt lezárásáig A kötelezően előírt kommunikációs elemek használatának megszervezése, felügyelete, figyelembe véve a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban szereplő I. számú kommunikációs tervet.	2009.02.	-	2009.02.	2009.03.	2009.03.
II. forduló pályázat elkészítésére szervezet kiválasztása. (4.620.000.-Ft + ÁFA)	NA	3 ajánlat bekérése	Második forduló pályázat elkészítése a szükséges egyeztetésekkel, kiegészítés, pályázat benyújtása	2009.02.	-	2009.02.	2009.03.	2009.03.
Könyvvizsgáló (1.680.000.-Ft + ÁFA)	NA	3 ajánlat bekérése	Az előírt könyvvizsgálói feladatok ellátása, számlák ellenőrzése, jelentések készítése	2009.02.	-	2009.02.	2009.02.	2009.03.

3. sz. melléklet

A projekt előkészítés forrásai



**3. sz. melléklet
A projekt előkészítés forrásai**

Forrás	Elszámolható (Ft)	Nem elszámolható (Ft)	Összesen (Ft)	%
I. saját forrás				
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása	9116250	0	9116250	15
I/2. partnerek hozzájárulása	9116250	0	9116250	15
I/3. bankhitel, kötvénykibocsátás	0	0	0	0
I/4. egyéb saját forrás:	0	0	0	0
II. egyéb támogatás: ...				
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás (EU és hazai együttesen)	51658750	0	51658750	85
Összesen	60775000	0	60775000	100

4. sz. melléklet

A projekt előkészítés kifizetési terve



4. sz. melléklet
A projekt előkészítés kifizetési terve

szerződés VAGY tevékenység	Tevékenység kezdete év/hó	2009. év [Ft]			2010. év [Ft]		Összesen
		I. félév	II. félév	Összesen	I. félév	II. félév	
Közbeszerzési tanácsadó díja	2008.12.	1500000	1000000	2500000			
Hirdetés, reklám, tájékoztatói költségek	2009.03.	300000	1000000	1300000	500000		500000
Megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés	2009.03.					13380000	13380000
Közbeszerzési dokumentáció költsége	2009.01		7500000	7500000			7500000
Tervezés	2006.12.	2400000		2400000			2400000
utófinanszírozás szállítói kifizetés	2006.12.		11630000	11630000			75000
Igénybe vett projekt menedzsment szolgáltatás	2009.04.		2000000	2000000	1440000		2240000
Pénzügyi tanácsadás, könyvvizsgálat	2009.03.	220000	420000	640000	420000		840000
Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó szolgáltatás	2010.05.					4620000	4620000
Engedélyezés hatósági díjai (utófinanszírozás)	2007.03	330000		330000			

2011. év [Ft]		szerződés VAGY tevékenység	Összesen [Ft]	Tevékenység vége év/hó
I. félév	II. félév			
400000		Közbeszerzési tanácsadó díja	2900000	2010.10
720000		Hirdetés, reklám, tájékoztatói költségek	2520000	2010.12.
		Megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés	13380000	2010.04.
		Közbeszerzési dokumentáció költsége	15000000	2010.06.
		Tervezés	2400000	2010.05.
		utófinanszírozás szállítói kifizetés	11705000	
2000000		Igénybe vett projekt menedzsment szolgáltatás	6240000	2011.02.
200000		Pénzügyi tanácsadás, könyvvizsgálat	1680000	2011.02.
		Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó szolgáltatás	4620000	2010.05.
		Engedélyezés hatósági díjai	330000	2007.03

5. sz. melléklet

**Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések,
megállapodások**

h



Tóth J.

2008 DEC. 15 FI-677/9/2008

2008.12.15

Ikt: 1365 / 2008

Tárgy: Szerződéskötési dokumentáció
megküldése.

Hiv.sz.: KEOP-1.2.0/1F-2008-0191

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Fejlesztési igazgatóság

2008.12.15

2008.12.15

1134 Budapest

Váci u. 45.


Körösladány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megküldi a KEOP-1.2.0/1F-2008-0191 pályázat támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat.

Az értesítő levélben kért alábbi dokumentumok nem kerültek becsatolásra:

- alapító okirat benyújtásáról önkormányzat mentességet kapott.
- Közbeszerzési eljárás nem került lefolytatásra.
- Az önkormányzat biztosíték nyújtására nem kötelezett.
- Hitelfelvétel nem történt a pályázathoz.
- Pénzügyi lízinget nem vettünk igénybe.
- Egyéb költségvetési támogatást nem vettünk igénybe.
- Egyéb forrást nem vettünk igénybe.

Körösladány, 2008. december 12.




Dr. Pélcshinszki Boleszláv
polgármester

43

KIVONAT

A Körösladány Város Önkormányzat Képviselő – testületének
2008. december 17.-án megtartott ülésén készült jegyzőkönyvéből.

332/2008./XII.17./sz. képv. test. határozat

Körösladány Város Önkormányzat „Körösladány
szennyvízcsatorna hálózat kiépítés II. ütem és
szennyvíztisztító telep bővítése” határozta el.

Környezetvédelmi Minisztérium KEOP Fejlesztési
támogatására pályázathoz 2009 évre 51 658 750 Ft
támogatáshoz 9 116 250 Ft saját erőt a Képviselő testület
2009 évre költségvetéséből biztosítja.


Határidő: 2009. január 10.

Felelős: Dr. Pelcsinszki Boleszláv polgármester

Körösladány, 2008.12.17.

Dr. Pelcsinszki Boleszláv sk.
polgármester

Ilyés Lajos
jegyző



KEOP-7.1.2.0 - 2008-0191

hm

Körösladány Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Körösladány
Dózsa utca 2.
5516

Tárgy: Igazolás

Kérésére hivatalosan igazoljuk, hogy a bankunk által vezetett **Körösladány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal** (Körösladány, Dózsa utca 2.) 11733065-15344777 számú költségvetési számláján **9.116.250,- Ft. sajátérfő** rendelkezésre áll. Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, működési hitellel nem rendelkezik.

Az igazolást ügyfelünk kérésére a Körösladány Város Önkormányzat által benyújtandó Körösladány Város Szennyvízcsatorna II. ütem és Szennyvíztisztító telep bővítése című pályázathoz adtuk ki.

Szeghalom, 2009. január 07.

Tisztelettel:

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Dél-alföldi Régió
Szeghalmi Fiók
2.

Mikó Karoly Tallér Mihály
szla.kez.munk szla.kez.munk.

OTP Bank Nyrt
Levél cím: 5520 Szeghalom, Tildy Zoltán u. 4-8
Tel.: 66/371-366
Társaság székhelye:
1051 Budapest, Nádor utca 16.
Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság:

KEOP-2.1.2.0.-2008-0191






NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Pelcsinszki Boleszláv mint a Körösladány Város Önkormányzat polgármestere nyilatkozom, hogy a „Körösladány szennyvízcsatorna hálózat kiépítés II. ütem és szennyvíztisztító telep bővítése” című, KEOP-7.1.2.0-2008-0191 pályázatunk kapcsán a pályázónak nem áll fent harmadik személlyel fennálló kötelezettsége, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását megghiúsítaná illetve a kedvezményezett biztosíték adását korlátozná.

Az önkormányzat a 281/2006. (XXI.23.) Korm.rend. alapján biztosíték nyújtására nem kötelezett, illetve nem áll az önkormányzat biztosíték adás korlátozása alatt.

Körösladány, 2009. január 9.




Dr. Pelcsinszki/Boleszláv
polgármester

KEOP-7.1.2.0-2008-0191



NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Pelcsinszki Boleszláv mint a Körösladány Város Önkormányzat polgármestere nyilatkozom, hogy a KEOP-1.2.0/1F-2008-0191 pályázatunk kapcsán:

- Amennyiben a projekt részben vagy egészében meghiúsulna, illetve a támogatást szabálytalanul használjuk fel, abban az esetben a támogatást 281/2006 (XII23.) 40. § (2) rendelet bekezdésében foglalt intézkedés szerint visszafizetjük.
- Az önkormányzattal szemben a nyilatkozattételkor az ÁMR 88.§ (2) bekezdés szerint nem áll fent a támogatási rendszerből való kizárás hatálya.
- A pályázónak nem áll fent harmadik személlyel fennálló kötelezettsége, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsítja.

Körösladány, 2008. december 12.




Dr. Pelcsinszki Boleszláv
polgármester

Wm

6. sz. melléklet

**A Bíráló Bizottság által a projektfejlesztési szakaszra
megfogalmazott ajánlások**



6. sz. melléklet**A Bíráló Bizottság által a projektfejlesztési szakaszra megfogalmazott ajánlások:**

- Kérjük, hogy a kőagyagcső alkalmazását részletesen indokolni szíveskedjenek.
- Kérjük, hogy a kockázatkezelés bemutatása során ismertessék a településen található ipari kibocsátók által előidézett kockázatokat. A kockázatok elkerülése érdekében havaria terv bemutatása szükséges tekintettel arra, hogy az EMT 57. oldalán található, a jelenleg üzemelő tisztító telep elfolyó vizével kapcsolatos összefoglaló táblázat szerint a 2005. évben a kezelt víz szulfid és nikkel tartalma meghaladta az előírt határértéket.
- A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban nem szerepelhet konkrét technológia megnevezése a szennyvíztisztító telep vonatkozásában, mivel ez versenykorlátozó tényező, és ilyen formában nem támogatható.
- A tervezett hidraulikai kapacitások túlzottak. A tervezés alapjául vett 120 l/fő/nap vízfogyasztás a 26/2002 (II.27.) Korm. Rendelet alapján csak lakótelepi környezetben fogadható el, falusias lakókörnyezetben 80 l/fő/nap fogyasztás reális. A pályázatban bemutatott, jelenlegi vízfogyasztás is 81 l/fő/nap. Kérem, a szennyvíztisztító telepet valós vízfogyasztási adatokra alapozva tervezze meg. Ezek alapján a beruházási költségek csökkentése szükséges.
- A tisztító telep méretezése az előző pontban leírtaknak megfelelően valós kapacitásra számítandó ki a csapadékos óra csúcs helyett, tekintve, hogy a hálózat elválasztott rendszerű.
- A változatok elemzése során a pályázatban bemutatott csatornázási és szennyvíztisztítási alternatívák kombinált vizsgálata szükséges.